
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.64 
din 3.11.2022

privind modificarea preţului contractului de achiziţie publica de lucrări nr. 2338 din 
data de 15.06.2021 in baza Art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 precum si 
aprobarea aplicării OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor 
generale in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pentru 
proiectul "Reabilitare, extindere si dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, judeţul 
Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Saisig, judeţul 
Maramureş"

Având in vedere proiectul de hotarare nr.66/27.10.2022 initiat de primarul 
comunei si referatul de aprobare al acestuia, înregistrat sub nr. 3199 din 27.10.2022 
prin care se propune modificarea preţului contractului de achiziţie publica de lucrări 
nr. 2338 din data de 15.06.2021 in baza Art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 
precum si aprobarea aplicării OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii 
devizelor generale in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
pentru proiectul "Reabilitare, extindere si dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, 
judeţul Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Salsig, 
judeţul Maramureş";

-adresa înaintata de către Asocierea Crista&Cris SRL -  Pilon SRL reprezentata 
prin lider Crista&Cris in calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de 
achiziţie publica de lucrări nr.2338 din data de 15.06.2021 prin care se propune spre 
analiza beneficiarului invocând prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 si 
aplicarea Ordonanţei de Urgenta nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii 
devizelor generale in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 
-nota justificativa privind modificarea contractului de execuţie lucrări nr. 2338 din 
data de 15.06.2021 prin introducerea formulei de ajustare a preţului, prevăzută la art. 
17, alin. 8, lit. a .l) din OUG nr. 64/2022;

-nota justificativa privind modificarea contractului de execuţie lucrări nr. 2338 
din data de 15.06.2021 prin introducerea formulei de ajustare a preţului, prevăzută la 
art. 17, alin. 8, lit. a .l) din OUG nr. 64/2022;

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr.3201 din 27.10.2022;
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Ţinând cont de Aviul favorabil nr.18 din 2.11.2022 emis de „ Comisia buget- 
finante, proiecte, agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte", 
Avizul favorabil nr.34 din 2.11.2022 emis de „Comisia pentru administraţie publica, 
juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului 
public si privat" si Avizul favorabil nr.6 din 2.11.2022 emis de „Comisia pentru 
invatamant, sanatate si familie, munca si asistenta sociala" din cadrul Consiliului Local 
Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:

-Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările 
ulterioare;

-O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale 
in cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările si 
completările ulterioare;

-Instrucţiunile nr. 1/2021 emise de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice, privind modificarea contractului de achiziţie publica/contractului de 
achiziţie sectoriala/acordului-cadru;

-art. 164-165 din Anexa la H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările si completările ulterioare;
-art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 republicata, privind 
transparenta decizionala in administraţia publica;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(l), alin.(2) lit.„b" coroborat cu alin.(4) lit.„d", 
art.139 alin. (1) si alin.(3) lit.„g" coroborat cu dispoziţiile art. 5 lit.(cc), art.196 alin.(l) 
lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 3 
noiembrie 2022

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba modificarea preţului contractului de achiziţie publica de lucrări 

încheiat intre UAT Comuna Salsig in calitate de autoritate contractanta si Asocierea 
Crista&Cris SRL -  Pilon SRL reprezentata prin lider Crista&Cris in calitate de executant 
ca urmare a atribuirii contractului de achiziţie publica de lucrări nr. 2338 din data de 
15.06.2021 pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, extindere si dotare Şcoala
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Primara din comuna Salsig, judeţul Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala 
Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul Maramureş" conform prevederilor art. 221 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 fara sa depaseasca 50% din preţul iniţial al 
contractului de achiziţie publica (preţul iniţial fiind 3.001.222,87 lei fara TVA, 
3.571.455,22 lei inclusiv TVA) după cum urmeaza:

- In urma aplicării prevederilor Legii 98/2016 preţul contractului de lucrări este 
de 3.651.439,49 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 693.773,50 lei, 
total cu TVA 4.345.212,99 lei din care:

• Servicii de proiectare: 97.000 lei fara TVA, 115.430 lei inclusiv TVA
• Execuţia de lucrări 3.554.439,49 lei fara TVA, 4.229.782,99 inclusiv TVA. 

Art.2.Se aproba aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenta nr. 64/2022
privind ajustarea preturilor necesare actualizării costurilor investiţiei respectiv 
ajustarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, extindere si 
dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, judeţul Maramureş" si "Reabilitare si 
dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul Maramureş" din cadrul 
contractului de finanţare Nr. 6221/19.03.2021 conform Anexei nr. 1 -Deviz general 
actualizat la faza Pth, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3.Se aproba constituirea rezervei de implementare in condiţiile prevăzute 
de Ordonanţa de Urgenta nr. 64/2022 in procent de 23% din valoarea restului de 
executat respectiv in limita maxima a sumei de 667.971,26 lei fara TVA, 794.885,80 
inclusiv TVA (valoarea execuţiei de lucrări din contractul iniţial x 23%) pentru 
obiectivul de investiţii ""Reabilitare, extindere si dotare Şcoala Primara din comuna 
Salsig, judeţul Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna 
Salsig, judeţul Maramureş".Rezerva de implementare poate fi utilizata numai pentru 
plata diferentelor de preţ aferente ajustării preturilor contractelor de achiziţie 
publica. Ajustarea se va realiza la fiecare solicitare/situatie de plata/lucrari întocmită 
după data actului adiţional încheiat la contractul de lucrări nr. 2338 din data de 
15.06.2021 pana la finalizarea si receptionarea lucrărilor, utilizandu-se următoarea 
formula:

r îcc
K p i^K x  x (%ov +  %p) +  (i -  %av -  %p) x — —  +  (vpl -  +L

(1 -  %cpm) x {(Vpl -  Vm)  x  

- ( I 'vi-V m) ) t

(%av + %p) +  (1 -  %av -  %p) x
ICCr

ICC,pir

Unde:
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V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii 
solicitării de plată;
V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de 
plată;
V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitată de 
către contractant la data depunerii solicitării de plată;
IC C jn r - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de 
Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii „n";
ICC_mlr - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat 

^  de Institutul Naţional de Statistică, în luna de referinţă;
ICC_r - indicele de cost în construcţii total, publicat de Institutul Naţional de Statistică 
în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi 
a lunii „n";
ICC_plr - indicele de cost în construcţii total, prognozat de Comisia Naţională de 
Strategie şi Prognoză, valabil în luna de referinţă, pentru data cu 60 zile înainte de 
ultima zi a lunii „n", potrivit Anexei nr. 4 din OUG 64/2022;
%_av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data 
efectuării plăţii;
%_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situaţia în care acesta nu 
există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată; 
%_cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în 

^  construcţii, total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de
Preţuri, la tabelul 15A, determinat în funcţie de tipul de construcţie; 
luna „n" - luna depunerii solicitării de plată;

Art.4.Se aproba actualizarea valorii totale a obiectivului de investiţie 
"Reabilitare, extindere si dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, judeţul 
Maramureş" si "Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul 
Maramureş" -  cod SMIS 123611 conform anexei nr. 1 -Deviz general actualizat la faza 
Pth, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5.Se aproba actualizarea contribuţiei proprii in proiect a Comunei Salsig in 
valoare de 874.333,87 lei inclusiv TVA reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale obiectivului de investiţii in valoare de 787.564,48 lei inclusiv TVA cat si
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contribuţia de 2% din valoarea eligibila a obiectivului de investiţie in cuantum de 
86.769,39 lei inclusiv TVA reprezentând cofinantarea pentru proiectul "Reabilitare, 
extindere si dotare Şcoala Primara din comuna Salsig, judeţul Maramureş" si 
"Reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul Maramureş".

Art.6.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
primarul Comunei Salsig.

Art.7.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest;
- compartimentului financiar-contabil din cadrul U.A.T.Comuna Salsig;
- dosar şedinţa;
-afisaj;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 10, din care prezenţi 10, absenţi:
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 

„împotriva", 0 „abţineri".
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